ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНИХ ПРОЄКТІВ

У порталі з'явилися країна проєкту, бюджет і прогноз витрат у статус-звіті, правило оцінки бюджету, обов'язковий власник ризику. Щоб картки, головна сторінка й щотижневий лист керівникам показували правильні цифри, поточні проєкти треба доповнити. PMO починає з країни, PM — у найближчому статус-звіті.

ЩО БРАКУЄ ЗАРАЗ

Стан на 02.11.2026: 23 активні проєкти (Ініціація — 13, Реалізація — 7, Призупинено — 3).

23 з 23
без країни — заповнює PMO

23 з 23
без прогнозу витрат на завершення

19 з 23
без бюджету (план)

19 з 23
без дати завершення (план)

14 з 23
без жодного статус-звіту

4 з 23
без команди проєкту

Бюджет, витрати, прогноз і дати змінюються лише статус-звітом і потрапляють у картку після погодження PMO. Тому для PM головна дія — подати звіт.

РМО СПЕРШУ, ДО ЗВІТІВ РМ

1 Вкажіть країну кожного проєкту

Картка проєкту → **Змінити РМ / власника / країну** → поле «Нова країна» → коментар (наприклад, «Початкове внесення країни») → «Зберегти». РМ і власника не змінюйте — лише поля порожніми.

Протягом ~15 хвилин синхронізація запише країну в картку, і CEO цієї країни отримає перегляд і коментарі проєкту. На головній у блоці «Портфель за країнами» проєкти без країни зібрані в рядку «—»: коли він зникне, країну вказано всім.

---

2 Погодьте або поверніть звіти, що вже чекають

Зараз на погодженні 3 звіти. Перевірте оцінку «Бюджет» за правилом нижче. «Не оцінено» допустиме лише у фазах «Ініціація» і «Планування».

---

3 Скажіть РМ, що команда тепер бачить проєкт

До 02.11 учасники «Команди проєкту» на порталі доступу до проєкту не мали. Тепер вони бачать проєкт і можуть коментувати. Попросіть РМ перевірити склад команди (крок 1 для РМ).

---

4 Після звітів РМ — перегляньте головну

«Потребують рішення» показує запит лише з останнього звіту проєкту. «Високі ризики та проблеми» — відкриті записи з оцінкою від 15, зокрема проблеми.

РМ ПО КОЖНОМУ АКТИВНОМУ ПРОЄКТУ

1 Перевірте команду проєкту

Картка → **Редагувати проєкт** → «Команда проєкту». Учасники команди тепер бачать проєкт і коментують — приберіть зайвих, додайте тих, кого бракує, вкажіть роль. Зовнішню людину спершу додають у гості через запит у хелпдеск, потім шукайте її за повною адресою пошти.

2 Подайте статус-звіт із ключовими показниками

Картка → **Додати статус-звіт**. Обов'язково для 14 проєктів без жодного звіту, для решти — у найближчому звіті. Заповніть порожні показники:

- **Витрати на дату** — усі витрати проєкту разом (зовнішні витрати й робота команди) з початку проєкту, наростаючим підсумком. Невідомо — лиште порожнім.
- **Бюджет (план)** — погоджений бюджет проєкту.
- **Прогноз витрат на завершення** — скільки проєкт коштуватиме до кінця. Підказка під полем рахує прогноз за темпом витрат. На ранній фазі, поки невідомо, — порожнім.
- **Дата завершення (план)** і **Прогноз завершення**, якщо порожні.

Зміна показників вимагає поля **«Причина зміни показників»**. Для першого внесення достатньо однієї фрази.

ТАК
Початкове внесення бюджету, прогнозу витрат і дат у портал за погодженим планом проєкту.

НЕ ТАК
«Оновлено» — без пояснення, звідки цифри.

3 Оцініть бюджет за правилом PMO

Оцінка «Бюджет» — за прогнозом витрат відносно бюджету (план). Портал рахує відсоток сам і показує підказку під оцінкою.

- **Зелений** — прогноз у межах бюджету
- **Жовтий** — перевищення до 9%
- **Червоний** — перевищення від 10%

У фазах «Ініціація» і «Планування», поки бюджет ще не визначено, можна обрати «Не оцінено» — тоді загальний стан рахується з двох інших оцінок. З фази «Реалізація» оцінка обов'язкова.

4 Зроблено і не зроблено з плану

Якщо в попередньому погодженому звіті був план, поле **«Не зроблено з плану і чому»** обов'язкове. Усе виконали — позначте **План виконано повністю**, писати «Усе виконано» вручну не треба.

5 **Перевірте ризики й проблеми**

Відкриті ризики проєкту видно прямо у формі звіту, під «Проблеми та ризики за період». Прострочені терміни (зараз 3) — закрийте запис або зробіть **Копіювати ризик** з новим терміном і закрийте старий. У нових записах власник обов'язковий; якщо відповідального ще немає — лишайте PM.

6 **Завершені проєкти — в архів**

Фаза **Завершено — перенести в архів** (або «Скасовано…») і «Дата завершення (факт)». У «Витрати на дату» вкажіть фактичну суму на момент завершення — вона може бути меншою за план; прогноз дорівнюватиме факту.

ХТО ЩО ОНОВЛЮЄ

ДАНІ	ХТО	ДЕ	КОЛИ В КАРТЦІ
Країна	PMO	Змінити PM / власника / країну	~15 хв, з коментарем в історії
Бюджет (план), прогноз витрат, витрати на дату	PM	Статус-звіт, з причиною	після погодження PMO
Фаза, % виконання, дати	PM	Статус-звіт	після погодження PMO
Команда, посилання, опис, пріоритет	PM	Редагувати проєкт	одразу; доступ команди — ~15 хв
Ризики й проблеми	PM	Картка → Ризики та проблеми	одразу; в історії — ~15 хв
PM і власник	PMO	Змінити PM / власника / країну	~15 хв

ЧАСТІ ПИТАННЯ

Чому бюджет не можна змінити в «Редагувати проєкт»?

Бюджет, витрати, прогноз, фаза й дати — ключові показники. Вони змінюються лише статус-звітом і після погодження PMO, щоб кожна зміна мала причину й запис в історії.

Сума поки невідома — що писати?

Нічого: лиште поле порожнім. Порожня сума не дорівнює «0 $» на екрані, а в розрахунках рахується як нуль.

Подав звіт, а картка не змінилась.

Картка оновлюється після погодження PMO і наступного запуску синхронізації (~15 хвилин). До того звіт видно з позначкою «на погодженні».

Людина з команди пише, що не бачить проєкт.

Перевірте, що її обрано зі списку пошуку, а не набрано текстом, і зачекайте ~15 хвилин. Зовнішню людину спершу мають додати в гості через хелпдеск.

Детальніше про заповнення звіту?

Пам'ятка «Як заповнювати статус-звіт» і «Довідка» в порталі — кнопка «?» угорі праворуч.