PPM · ДЛЯ КЕРІВНИКА, РМО І РМ · ПРОЄКТ РІШЕННЯ · 09.11.2026

ПІДТРИМКА: ЩО ЗРОБИТИ КОМАНДІ

Що треба вирішити, підготувати і змінити в роботі, щоб фаза «Підтримка» і нові дні статус-звітів запрацювали. Як це виглядає в порталі — окремий документ «Проєкти підтримки в порталі».

ХТО ЩО РОБИТЬ

ХТО	ЩО	КОЛИ
Керівник	затверджує регламент звітів і критерії підтримки; вирішує щодо проєктів, у яких минає період підтримки	до випуску; далі — щотижня
РМО	разом із РМ складає перелік проєктів для підтримки; погоджує звіти в день подачі (пн і чт); доносить нові правила до РМ	до випуску і в перший тиждень
РМ поточних проєктів	звіт у понеділок і четвер	щотижня з дня випуску
РМ проєктів підтримки	переводить проєкт у підтримку звітом; далі звіт щочетверга	перший четвер після випуску і далі

КЕРІВНИК РІШЕННЯ ДО ВИПУСКУ

1 **Затвердити регламент статус-звітів**

Поточні проєкти — понеділок і четвер, проєкти підтримки — четвер. Звіт подається в день подачі до кінця дня. Портал рахує пропуски саме за цими днями: зелений — без пропусків, жовтий — пропущено один, червоний — два і більше.

2 **Затвердити, що вважається підтримкою**

Пропозиція для обговорення:

ПІДТРИМКА	НЕ ПІДТРИМКА
систему запущено; робота — помилки, обслуговування, оновлення, дрібні зміни за зверненнями; є період (договір, рік) і бюджет на нього	нова функціональність, новий етап, міграція — це поточний проєкт (Реалізація) або окремий новий проєкт

3 **Домовитися про строк погодження звітів**

Свіжість рахується лише за погодженими звітами (за датою подання). Поки звіт на погодженні, він не рахується: якщо PMO не погодив звіт у день подачі, з наступного дня проєкт жовтий без провини PM, а два непогоджені звіти поспіль — червоний. Тому пропозиція: **PMO погоджує звіти в день подачі** — у понеділок і четвер до кінця дня. Після погодження колір відновлюється.

4 **Щотижня дивитися режим «Проєкти підтримки» на головній**

Показник «Період підтримки минув» і блок «Період підтримки: минув або спливає за 30 днів» — сигнал для рішення: продовжити підтримку (PM подає звіт із новою датою завершення і бюджетом) або закрити (звіт із фазою «Завершено»).

PMO ДО ВИПУСКУ І ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ

1 **Скласти з PM перелік проєктів для підтримки**

Пройти поточні проєкти у фазах «Реалізація» і «Призупинено» за критеріями керівника. Для кожного кандидата заповнити таблицю й узгодити її з керівником:

ПРОЄКТ	PM	ЧОМУ ПІДТРИМКА	КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ ПІДТРИМКИ	БЮДЖЕТ НА ПЕРІОД
PRJ-..., назва	ПІБ	система в експлуатації з ..., звернення, обслуговування	дд.мм.рррр	сума, $
...	...	...	...	...

2 **Повідомити PM про нові правила**

Після випуску багато поточних проєктів одразу стануть жовтими або червоними: нове правило суворіше за попереднє (8 днів). Це очікувано; щоб повернутися до зеленого, достатньо подати звіт.

3 **Погоджувати переходи у підтримку**

Перевірити в звіті: фаза «Підтримка», причина, нова «Дата завершення (план)» — кінець періоду, бюджет і прогноз на період. Якщо чогось бракує — повернути з коментарем.

4 **Проблеми підтримки — у реєстр**

Помилки, що впливають на роботу, PM заносить у «Ризики та проблеми» з типом «Проблема». На головній вони рахуються в показнику «Відкриті проблеми».

PM ПРОЄКТ ПЕРЕХОДИТЬ У ПІДТРИМКУ

Один статус-звіт, як і будь-яка зміна фази. Після погодження PMO проєкт з'явиться у вкладці «Проєкти підтримки».

ПОЛЕ ЗВІТУ	ЩО ВКАЗАТИ
Фаза проєкту	«Підтримка»
Причина зміни показників	обов'язково: наприклад, «Систему запущено 02.03.2026, далі — підтримка за договором до 30.06.2027»
Дата завершення (план)	кінець періоду підтримки
Бюджет (план) і прогноз витрат	на період підтримки, якщо відрізняється від поточного (зміна — з причиною)
Терміни / Бюджет / Ресурси	оцінки, як зараз
Зроблено і план	що закрито за період і план на наступний тиждень

PM щотижня

Поточні проєкти	Проєкти підтримки	Пропустили
звіт у понеділок і четвер	звіт щочетверга	подайте звіт будь-якого дня — пропуски до його дати закриються після погодження

У звіті підтримки корисно писати: скільки звернень і помилок закрито, що з обслуговування зроблено, що заплановано на тиждень, чи вистачає ресурсів і бюджету періоду.

Повернути проєкт у роботу (велика доробка) — звіт із фазою «Реалізація». Закрити підтримку — звіт із фазою «Завершено» або «Скасовано», проєкт іде в архів.

ЧЕКЛІСТ ЗАПУСКУ

- [ ] Керівник затвердив регламент: поточні — пн і чт, підтримка — чт
- [ ] Керівник затвердив критерії підтримки
- [ ] PMO погоджує звіти в день подачі (понеділок і четвер)
- [ ] PMO з PM склали і узгодили перелік проєктів для підтримки
- [ ] PM повідомлено про нові правила і про те, що після випуску частина проєктів стане жовтою або червоною
- [ ] Після перевірки на тестовому сайті — випуск на робочий портал
- [ ] Перший тиждень: PM переводять проєкти зі списку в підтримку звітом, PMO погоджує
- [ ] Через тиждень: керівник дивиться головну в обох режимах, PMO — «Немає свіжого звіту»

ПОКИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

- Години ресурсів і бюджет у межах годин — відкладено; бюджет підтримки контролюється вручну через статус-звіт.
- Терміни за завданнями з helpdesk — пізніше (план R8).
- Нагадування листом про пропущений звіт — вимкнені, як і зараз.