PPM · ДЛЯ КОМАНДИ ПРОЄКТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ

ЩО ЗМІНИТЬСЯ У СТАТУС-ЗВІТІ

Бюджет починає жити так само, як терміни, а звіт показує план і факт: що планували, що зробили, чого не зробили. Цього не було в початковому ТЗ — тому просимо подивитися й погодити до виходу на робочий портал.

Версія **1.7.7** Спершу — **тестовий портал** Робочий портал — **після вашого погодження**

НАВІЩО

Керівники та CEO країн отримуватимуть щопонеділка лист-дайджест по своїх проєктах. Щоб лист відповідав на головні питання, у звіті бракує трьох речей:

- **скільки проєкт коштуватиме до кінця** — зараз видно лише вже витрачене;
- **чому змінився бюджет** — плановий бюджет зараз правиться в картці без пояснення;
- **що з запланованого не зроблено** — зараз це треба шукати в тексті двох звітів.

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ У ФОРМІ ЗВІТУ

1

«Бюджет (план)» — у ключових показниках звіту

Плановий бюджет PMO задає при створенні проєкту. Далі PM змінює його лише у статус-звіті, як дати. У картку новий бюджет потрапляє після погодження PMO, в «Історії змін» — з причиною. У формі картки бюджет тепер тільки для перегляду.

поле звіту | зміна — з причиною | після погодження PMO

2 Новий показник «Прогноз витрат на завершення»

Скільки, за вашою оцінкою, проєкт коштуватиме до кінця — так само, як «Прогноз завершення» для дат. Форма підставляє значення з попереднього звіту; змінюєте лише тоді, коли змінилась оцінка. Під полем — підказка «за темпом витрат»: витрати на дату ÷ % виконання.

поле звіту | зміна — з причиною | не менше за «Витрати на дату» | «Завершено» / «Скасовано» — дорівнює витратам

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ — ПРИКЛАД

Бюджет (план), $	Витрати на дату, $	Прогноз витрат на завершення, $
95 000	71 000	120 000

за темпом витрат: ~177 500 $ (71 000 ÷ 40%)

Причина зміни показників *

Прогноз +25 000 $: ліцензія агентства потребує локального директора (додатково юридичні послуги та зарплата директора до кінця проєкту).

Обов'язкова, бо змінився прогноз витрат.

3 Причина обов'язкова для термінів і бюджету

Як і зараз — для статусу, типу та всіх дат. Додаються «Бюджет (план)» і «Прогноз витрат на завершення». «Витрати на дату» та «% виконання» причини не потребують — це факт, він змінюється в кожному звіті.

4 План і факт: «Планувалось» та «Не зроблено з плану»

Над новим полем форма показує «Планувалось» — ваш «План на наступний період» з останнього погодженого звіту. У новому полі коротко пишете, що з цього не зроблено і чому. Якщо все виконано — так і пишете.

поле звіту | обов'язкове, якщо в минулому звіті був план | перший звіт — не обов'язкове

ПЛАН І ФАКТ — ПРИКЛАД

Планувалось (звіт від 09.10.2026, лише перегляд)

Міграція 4 юросіб; UAT payroll.

Зроблено за період

Міграція даних 3 з 4 юросіб; навчання ключових користувачів.

Не зроблено з плану і чому *

Міграцію останньої юрособи і UAT payroll не зроблено: постачальник не надав API.

Помічник ШІ: «UAT payroll» з плану згадано — добре. Якщо пункт плану не згадано ні тут, ні в «Зроблено», помічник попередить.

ЩО ПОТРЕБУЄ ПРИЧИНИ

ПОКАЗНИК У ЗВІТІ	ПРИЧИНА	ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ
Статус, тип, дати (старт, запуск, план, прогноз)	**так**	як зараз
Бюджет (план)	**так**	з картки; новий — після погодження
Прогноз витрат на завершення	**так**	з попереднього звіту
Витрати на дату	ні	з попереднього звіту
% виконання	ні	з попереднього звіту
Не зроблено з плану	—	обов'язкове, якщо був план

ЩО ПОБАЧАТЬ КЕРІВНИКИ В ЛИСТІ

Бюджет і прогноз. Освоєння бюджету, прогноз до кінця й відхилення: «+25 000 $ (26%) до бюджету» червоним або економія зеленим.

Потребує уваги. Проєкт із прогнозом перевитрат понад 10% потрапляє в цей розділ разом із PM і власником.

Не виконано з плану. Що планували, що не зроблено і чому — по кожному проєкту.

Що змінилося. «Бюджет (план): 100 000 → 120 000 $» і «Прогноз витрат: 95 000 → 120 000 $» — з причиною зі звіту.

ЩО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

Уже подані та погоджені звіти лишаються як є: нові поля в них порожні, і прогноз у картці від цього не стирається. Погодження PMO, оцінки «Терміни / Бюджет / Ресурси» і правила подання — без змін. Перший звіт після оновлення: бюджет і витрати підставляться з картки, прогноз — порожній, його варто вказати.

ПРОСИМО ВАШОЇ ВІДПОВІДІ

1. Чи зручно міняти плановий бюджет лише через звіт (з погодженням PMO), а не в картці?
2. Чи погоджуєтесь, що причина обов'язкова для бюджету й прогнозу витрат?
3. «Не зроблено з плану» — обов'язкове, якщо в минулому звіті був план. Не забагато?
4. Чого бракує у звіті, щоб керівник зрозумів стан проєкту без дзвінка вам?

Відповіді — у «Відгуках» тестового порталу (кнопка «?» → «Залишити відгук») або PMO напряму.