PPM · ПАМ'ЯТКА ДЛЯ PM · ВЕРСІЯ 1.7.7

# ЯК ЗАПОВНЮВАТИ СТАТУС-ЗВІТ

Звіт — головне джерело даних про проєкт: з нього оновлюється картка, а щотижня — лист керівникам і CEO країн. Пишіть так, щоб керівник зрозумів стан проєкту без дзвінка вам.

## ТРИ ПРАВИЛА

- **Регулярно.** Звіт, старший за 14 днів, для керівників — «немає свіжого звіту».
- **Чесно.** Жовта чи червона оцінка — не провал, а сигнал, що потрібна допомога. Зелений «Бюджет» при прогнозі вище бюджету — помилка.
- **Конкретно.** Результати, суми, дати й імена замість «ведеться робота».

## ПОЛЕ ЗА ПОЛЕМ

**Терміни, Бюджет, Ресурси**
оцінки

**Бюджет** — за прогнозом до кінця проєкту, а не лише за вже витраченим. Правило PMO: прогноз у межах бюджету — зелений, перевищення до 9% — жовтий, від 10% — червоний. Портал рахує відсоток сам і підказує колір під оцінкою. На етапах «Ініціація» і «Планування», поки бюджет ще не визначено, можна обрати «Не оцінено» — у загальний стан ця оцінка не входить.

**Витрати на дату**
накопичено з початку

Усі витрати проєкту разом (загальний бюджет — зовнішні витрати й робота команди) на сьогодні, наростаючим підсумком від початку проєкту. Причина не потрібна — це факт. Якщо сума ще невідома — залиште поле порожнім. При завершенні проєкту вкажіть фактичні витрати — вони можуть бути меншими за план.

**Бюджет (план)**
з причиною

Змінюйте, лише коли бюджет змінено погодженим рішенням (додатковий обсяг, нова фаза). У картку новий бюджет потрапить після погодження PMO.

**Прогноз витрат на завершення**
з причиною

Скільки проєкт коштуватиме до кінця, за вашою оцінкою. Звірте з підказкою «за темпом витрат» під полем: якщо ваша цифра сильно менша — поясніть чому. Прогноз не може бути меншим за витрати на дату.

ТАК
Прогноз 120 000 $: ліцензія агентства потребує локального директора (+18 000 $) і юриста (+7 000 $).

НЕ ТАК
Прогноз не змінювали півроку, хоча витрачено вже 90% бюджету при виконанні 40%.

**Причина зміни показників**

Обов'язкова, якщо змінили фазу, тип, дати, бюджет або прогноз. Що змінилось, чому і що це означає для проєкту.

ТАК
Запуск 15.12 → 20.01: постачальник надасть API payroll на 3 тижні пізніше; без payroll запускати не можна.

НЕ ТАК
Зсув термінів.

## ПЛАН І ФАКТ

Ваш «План на наступний період» у наступному звіті стане «Планувалось» — тож план має бути таким, щоб за тиждень-два можна було сказати: зроблено чи ні.

**Планувалось**
план із минулого погодженого звіту — портал показує сам

**Зроблено**
результати періоду: що можна показати або перевірити

**Не зроблено з плану і чому**
кожен невиконаний пункт, причина і новий строк

ТАК
UAT payroll не проведено: постачальник не надав API; нова дата UAT — 05.11, якщо API буде до 30.10.

НЕ ТАК
Частково виконано.

«Не зроблено з плану» **обов'язкове**, якщо в минулому звіті був план. Зробили все — так і напишіть: «Усе виконано».

## ПЛАН, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ

- **План на наступний період** — 2–5 конкретних пунктів із результатом: «Підписати договір оренди», а не «Робота над офісом».

- **Проблеми та ризики за період** — що заважало і що робите; великі ризики ведіть у реєстрі «Ризики та проблеми» в картці.
- **Потрібне рішення керівництва** — лише коли рішення поза вашими повноваженнями: яке рішення, до коли, що буде без нього. Його побачать керівники в листі разом з вами як контактом.

### ПОМІЧНИК ШІ — ЧИМ ДАЛІ, ТИМ КОРИСНІШИЙ

Помічник (пілот) спирається на попередні погоджені звіти проєкту: що планували, що не зробили, як змінювались бюджет і прогноз. Коли по проєкту збереться хоча б кілька звітів, він:

- **«Заповнити з ШІ»** — підготує чернетку звіту за даними проєкту й вашим стилем;
- **«Перевірити з ШІ»** — нагадає пункти минулого плану, про які ви не написали, високі ризики без дій, незгадане рішення, оцінки, що суперечать цифрам.

Тому вже зараз заповнюйте «Зроблено», «Не зроблено з плану» і «План» повно й конкретно — це «пам'ять» проєкту для вас, керівників і помічника. Звіт і оцінки однаково лишаються вашою відповідальністю.