Тестування бюджету й прогнозу витрат у статус-звіті, «план — факт» і країни проєкту

Портал: `https://smarthrua.sharepoint.com/sites/pmo-test` · Версія 1, 21.10.2026 · Версія порталу 1.7.7.5 · **Термін: до середи 28.10.2026** · Інструкція в порталі — кнопка **?** угорі, розділи «Статус-звіт (для PM)», «Новий проєкт і редагування», «Хто що бачить і що може»

Як проходити тестування

- План — про **бюджет і прогноз витрат** у статус-звіті, блок **«Планувалось» / «Не зроблено з плану і чому»** і **країну проєкту**. Попередні плани лишаються чинними.
- Перед початком оновіть сторінку порталу (**Ctrl+F5** / **Cmd+Shift+R**). Угорі «Довідки» (кнопка **?**) має бути **«Версія 1.7.7.5»**.
- Розділи 1–5 — для **PM** (свій проєкт), розділи 6–9 — для **PMO**. Розділ 4 (погоджений звіт у картці) PM проходить після того, як PMO погодить його звіт у розділі 8, — домовтеся.
- **Усе, що не збігається з планом, фіксуйте відгуком зі скриншотами**: вкладка **Відгуки** → **Залишити відгук** → номер кроку (наприклад, «1.4») → що робили і що побачили.
- Це тестовий сайт: дані демонстраційні, нічого не зламаєте.

Картка після погодження звіту оновлюється одразу; «Історія змін», зміна країни й права доступу — автоматично протягом ~15 хвилин.

Що змінилося

Що	Як працює	Кроки
Бюджет (план) у звіті	Плановий бюджет PMO задає при створенні проєкту; далі PM змінює його лише статус-звітом — з причиною, після погодження PMO. У формі картки — тільки перегляд	1.1–1.3, 3.1, 4.1–4.2
Прогноз витрат на завершення	Скільки проєкт коштуватиме до кінця. Підставляється з картки, під полем — «за темпом витрат: ~…». Не менший за «Витрати на дату»; для «Завершено» / «Скасовано» дорівнює витратам. Можна лишити порожнім	1.1–1.8
Причина зміни показників	Обов'язкова й для бюджету та прогнозу витрат (як для фази, типу й дат). «Витрати на дату» і «% виконання» причини не потребують	1.3–1.5
«Планувалось» і «Не зроблено з плану і чому»	Над полем — план з останнього погодженого звіту. Якщо план був — поле обов'язкове; першого звіту — ні	2.1–2.5

Що	Як працює	Кроки
Помічник ШІ (пілот)	Враховує «Не зроблено з плану» і прогноз витрат	5.1–5.3
Країна проєкту	Обов'язкова при створенні; змінює лише PMO («Змінити PM / власника / країну»). Блок «Портфель за країнами» на «Головній», колонка й фільтр «Країна». CEO країни бачить і коментує проєкти своєї країни	3.2–3.3, 6.1–7.4, 9.1–9.4

1. Бюджет і прогноз витрат у звіті (PM)

№	Що зробити	Що має бути
1.1	Свій проєкт → «Новий статус-звіт» → блок «Ключові показники»	Є поля **«Бюджет (план)»** і **«Прогноз витрат на завершення»**, заповнені значеннями з картки (суми з пробілами між розрядами). Під прогнозом — підказка **«за темпом витрат: ~… $»** (витрати на дату ÷ % виконання; при 0% підказки немає)
1.2	Нічого в показниках не змінюйте	Поля «Причина зміни показників» немає
1.3	Змініть «Бюджет (план)» (наприклад, +10 000)	З'являється **«Причина зміни показників *»**. «Зберегти» без причини — поле підсвічене червоним, внизу форми — «Заповніть усі обов'язкові поля, позначені *», звіт не зберігається (правило #40; уточнено за відгуком #113)
1.4	Поверніть бюджет; змініть лише «Прогноз витрат на завершення»	Знову потрібна «Причина зміни показників *»
1.5	Змініть лише «Витрати на дату» або «% виконання»	Причина **не** потрібна
1.6	Введіть прогноз, менший за «Витрати на дату» → «Зберегти»	Біля поля прогнозу — **«Прогноз менший за витрати на дату — оновіть прогноз.»**; звіт не зберігається
1.7	Очистіть прогноз (порожнє поле), заповніть решту звіту	Порожній прогноз дозволено — помилки біля поля немає
1.8	Фаза **«Завершено — перенести в архів»** або **«Скасовано — перенести в архів»**	Прогноз дорівнює «Витрати на дату» і не редагується; змініть витрати — прогноз змінюється разом із ними. Поверніть попередню фазу — прогноз знову можна змінити

2. «Планувалось» і «Не зроблено з плану і чому» (PM)

№	Що зробити	Що має бути
2.1	Новий звіт проєкту, у якого є погоджений звіт із заповненим «План на наступний період»	Блок **«Планувалось (звіт від дд.мм.рррр)»** — текст плану того звіту, лише перегляд. Під ним — **«Не зроблено з плану і чому *»** з підказкою «Що з цього плану не зроблено і чому; усе виконано — так і напишіть.»
2.2	Лишіть «Не зроблено з плану і чому» порожнім → «Зберегти»	Поле підсвічене червоним, внизу форми — «Заповніть усі обов'язкові поля, позначені *»; звіт не зберігається (правило #40, відгук #113)
2.3	Введіть у поле лише пробіли або порожні рядки → «Зберегти»	Так само, як порожнє, — звіт не зберігається
2.4	Напишіть, що не зроблено і чому (або «Усе виконано») → «Зберегти»	Звіт збережено; у перегляді звіту — «Не зроблено з плану і чому» з вашим текстом
2.5	Новий звіт проєкту без погодженого звіту з планом (новий проєкт або план був порожній)	Блоку «Планувалось» немає; «Не зроблено з плану і чому» — без *, не обов'язкове

3. Картка і форма картки (PM)

№	Що зробити	Що має бути
3.1	Свій проєкт → редагування картки	«Бюджет (план)» — лише перегляд, підказка **«Бюджет (план) змінюється статус-звітом — з причиною, після погодження PMO.»**
3.2	Там само — поле «Країна»	Країна показана лише для перегляду, підказка **«PM, власника і країну змінює лише PMO.»**
3.3	Відкрийте картку проєкту (блок «Бюджет і виконання»)	Є рядки **«Прогноз витрат на завершення»** (порожній — «—») і **«Країна»** (не задана — «—»)

4. Після погодження звіту (PM, після розділу 8)

№	Що зробити	Що має бути
4.1	Картка проєкту, звіт якого (зі зміненими бюджетом і прогнозом, кроки 1.3–1.4) PMO погодив	«Бюджет (план)» і «Прогноз витрат на завершення» — нові значення. Прогноз більший за бюджет — поруч червоним **«+X $ (N%)»**; менший — сірим **«–X $»**; дорівнює — без відхилення
4.2	«Історія змін» (через ~15 хвилин)	Рядок **«Оновлено статус-звітом»**: «Бюджет (план)» і «Прогноз витрат на завершення» — «було → стало» з причиною зі звіту
4.3	«Витрати (факт)» у картці	Як і раніше — за погодженим звітом, з відсотком освоєння бюджету

5. Помічник ШІ (лише учасники пілоту, PM)

Кожен виклик ШІ витрачає кредити Copilot Studio — по одній перевірці на крок, без масових повторів.

№	Що зробити	Що має бути
5.1	Звіт із блоком «Планувалось»: пункт плану згадайте **лише** в «Не зроблено з плану і чому» (у «Зроблено» його немає) → «Перевірити з ШІ»	Пункту «не відображено» про цей пункт плану **немає**
5.2	Пункт плану не згадайте ніде (ні в «Зроблено», ні в «Не зроблено з плану») → «Перевірити з ШІ»	Пункт перевірки про те, що цей пункт плану не відображено
5.3	«Бюджет» — зелений, «Прогноз витрат на завершення» більший за «Бюджет (план)» → «Перевірити з ШІ»	Пункт порталу: «Бюджет» — зелений, а «Прогноз витрат на завершення» … більше бюджету … — змініть оцінку «Бюджет» або прогноз.»

6. Новий проєкт: країна й бюджет (PMO)

№	Що зробити	Що має бути
6.1	«Новий проєкт»	Поле **«Країна *»** (список країн) і «Бюджет (план)»
6.2	Не обирайте країну → «Зберегти»	Біля поля — **«Оберіть країну проєкту.»**; проєкт не створюється
6.3	Оберіть країну, задайте бюджет → «Зберегти»	Проєкт створено; у картці — «Країна» і «Бюджет (план)» як у формі. Далі бюджет змінює лише PM статус-звітом

7. «Змінити PM / власника / країну» (PMO)

№	Що зробити	Що має бути
7.1	Картка проєкту → **«Змінити PM / власника / країну»**	Поля «Новий PM», «Новий власник», **«Нова країна»** (порожнє — без змін) і «Коментар (причина)»
7.2	Оберіть ту саму країну, що вже в проєкті, PM і власника не змінюйте → зберегти	**«Оберіть нового PM, нового власника або нову країну.»**; нічого не зберігається
7.3	Оберіть іншу країну, без причини → зберегти	Потрібна причина («Вкажіть причину зміни.»)
7.4	Інша країна + причина → зберегти	«Зміну збережено — картка оновиться після синхронізації.» Протягом ~15 хвилин: у картці — нова «Країна», в «Історії змін» — **«Призначення»** «Країна: було → стало» з причиною. Поки зміна не оброблена, нову подати не можна

8. Погодження звіту з бюджетом і прогнозом (PMO)

№	Що зробити	Що має бути
8.1	Відкрийте на погодженні звіт PM зі зміненими бюджетом і прогнозом (розділ 1)	Блок **«Ключові показники у звіті»**: «Бюджет (план)» і «Прогноз витрат на завершення» — **«було → стало»**, причина зміни
8.2	Тіло звіту	Блок «Планувалось» і **«Не зроблено з плану і чому»** з текстом PM
8.3	Погодьте звіт	Картка — нові бюджет, прогноз і відхилення (як у 4.1); «Історія змін» — «Погодження звіту» і «Оновлено статус-звітом» (через ~15 хвилин)
8.4	(за бажанням) Поверніть інший такий звіт	Бюджет і прогноз у картці не змінилися

9. «Головна», «Проєкти» і CEO країни (PMO)

№	Що зробити	Що має бути
9.1	«Головна»	Блок **«Портфель за країнами»** поруч із «Портфель за напрямами»: кількість проєктів за країнами; проєкти без країни — **«—»**, останнім рядком
9.2	«Проєкти» → список → шестерня **«Поля та порядок»** → увімкніть «Країна» і «Прогноз витрат на завершення»	Колонки з'явилися; порожні значення — «—»; сортування за кліком на заголовку
9.3	Воронка (фільтр) колонки «Країна» → оберіть одну країну	Лише проєкти цієї країни; зняти фільтр — усі проєкти
9.4	Картка проєкту з країною → «Доступ до картки»	Рядок **«CEO країни · <країна>»** — переглядати й коментувати (на тестовому сайті CEO — тестові облікові записи). Проєкт без країни — рядка CEO немає. Після зміни країни (7.4) рядок оновлюється протягом ~15 хвилин

10. Відгуки

№	Що зробити	Що має бути
10.1	«Відгуки»	Ваші відгуки за цим планом із номерами кроків і скриншотами