PPM
Анализ приложения и рекомендации

Портфель проектов • 14 октября 2026 года

Сильная основа для проектной отчётности. Следующий шаг - связать статусы с решениями, действиями и результатами для бизнеса.

Приложение подробно отвечает на вопрос «что происходит с проектами». Наибольший потенциал развития связан с вопросами «куда вмешаться», «что изменить» и «получили ли мы ожидаемый эффект».

Три наиболее полезных дополнения

№	Изменение	Польза
1	Реестр решений с контролем исполнения	У каждого запроса появляются ответственный, срок и результат.
2	Раздельные план, прогноз и факт	Перенос плана не скрывает отклонение от первоначального обязательства.
3	Видимость состояния во время согласования	Руководитель видит последний сигнал PM, даже когда официальный отчёт ещё рассматривается.

Основание и границы анализа

Документ подготовлен по ранее выполненному анализу overview.uk.pdf: 24 страницы, описание PPM версии 1.7 и тестовых выпусков до 1.7.2.10, октябрь 2026 года. Изучены текст и ключевые скриншоты. Доступ к работающему приложению, коду и эксплуатационным данным не предоставлялся.

Подтверждённые наблюдения относятся к описанию и изображениям в PDF. Возможные проблемы реализации обозначены как вопросы для проверки. Неописанная функция рассматривается как пробел документации или кандидат на развитие, а не как доказанное отсутствие.

Как читать документ

Стр. 2: сильные стороны и согласование. Стр. 3: решения и управление планом. Стр. 4: статусы и риски. Стр. 5: портфель и интерфейс. Стр. 6: аналитика. Стр. 7: архитектура. Стр. 8: приоритеты, измерение пользы и источники.

01 / Основа продукта и согласование

Что уже сделано хорошо

• **Единая карточка и история.** Изменения «было → стало», автор и причина дают прослеживаемость.

• **Разделение отчёта PM и решения PMO.** Хорошая основа для контроля и разбора разногласий.

• **Рабочие исключения.** Описаны смена PM, возврат отчёта, параллельные изменения и архивирование.

• **Переход от показателя к данным.** Счётчик или диаграмма открывают соответствующий список.

• **Содержательный реестр рисков.** Есть владелец, мероприятия и план реагирования.

• **Поддержка пользователей.** Мобильные формы, обратная связь и история выпусков помогают внедрению.

Основное ограничение: согласование задерживает видимость

По описанию, пока отчёт не согласован, карточка сохраняет прежние показатели, а PM не может подать следующий отчёт. Например, PM сообщил о критической задержке в пятницу, но до решения PMO руководитель продолжает видеть прежний зелёный статус. Основание: стр. 11, 14-16 исходного обзора.

Рекомендация: показывать официальный согласованный статус и последнюю оценку PM рядом. Для новой оценки явно указывать «ожидает согласования», дату и существенные изменения: «прогноз завершения +20 дней», «новый критический блокер».

• Срочные проблемы и запросы на решения должны обновляться независимо от цикла отчётности.

• Для PMO нужны срок рассмотрения, заместитель и эскалация просрочки.

• PM полезно разрешить готовить следующий черновик, пока предыдущий отчёт рассматривается.

• Своевременность подачи PM и скорость согласования PMO следует измерять отдельно.

Отделить проверку отчёта от разрешения изменить обязательства

Согласование отчёта не должно автоматически означать разрешение увеличить бюджет, перенести обязательную дату или изменить объём проекта. Для существенных изменений нужен отдельный маршрут полномочий с порогами и уполномоченным согласующим.

Ожидаемый эффект: актуальная информация становится видимой быстрее, а ответственность за пересмотр обязательств остаётся явной.

02 / Решения, план и прогноз

Довести запрос на решение до исполнения

Сейчас описаны флажок и текст «нужно решение руководства», но не полный жизненный цикл запроса. Неясно, кто должен ответить, когда и как фиксируется исполнение. Основание: стр. 7, 14-15.

Что хранить	Для чего
Вопрос, варианты и рекомендация PM	Руководитель получает подготовленный выбор.
Ответственный, срок и последствия задержки	Понятны адресат, срочность и цена бездействия.
Статус, решение и обоснование	Сохраняется управленческая история.
Исполнитель, срок и подтверждение исполнения	Решение превращается в действие.

Один запрос должен иметь постоянный идентификатор и связываться с несколькими отчётами. Иначе одна нерешённая проблема может каждую неделю выглядеть новой. Мероприятия по рискам также полезно оформлять как короткие поручения с владельцем и сроком; полноценный таск-трекер для этого не требуется.

Разделить первоначальный план, текущий план, прогноз и факт

В приложении есть плановые и прогнозные даты, но правила изменения базового плана требуют уточнения. Следует хранить первоначально утверждённый план; текущий утверждённый план с версией и основанием пересмотра; последний прогноз PM; фактический результат.

Пример отображения: «+45 дней к первоначальному обязательству; +10 дней к пересмотренному плану». Это не позволяет скрыть отставание очередным переносом базовой даты.

Показывать ожидаемую итоговую стоимость

Сравнения «бюджет / потрачено» недостаточно. Нужны фактические затраты и оценка оставшихся затрат, а при существенных закупках - видимость уже принятых обязательств без двойного учёта.

Прогноз итоговой стоимости = потрачено + прогноз оставшихся затрат.

Проект может потратить только 40% бюджета, но уже прогнозировать перерасход. Именно прогноз позволяет вмешаться заранее. Ввод только в долларах без пересчёта допустим при единой управленческой валюте. Если исходные суммы в разных валютах, необходимо определить источник и дату курса.

03 / Статусы, прогресс и риски

Сделать светофор сопоставимым

Правило «общий статус равен худшей из трёх оценок» понятно. Но сроки, бюджет и ресурсы не покрывают качество результата, объём работ и готовность бизнеса к приёмке. Проект может быть вовремя и в бюджете, но не проходить приёмку.

• Определить единые критерии зелёного, жёлтого и красного статуса.

• Добавить сигнал по качеству/приёмке и критическому изменению объёма.

• Показывать причину неблагоприятного статуса и план восстановления.

• Отдельно обозначать свежесть и достоверность исходных данных.

• Сохранять видимость обеих оценок, если PM и PMO расходятся во мнениях.

Для процента выполнения нужна методика: например, взвешенные принятые результаты или контрольные точки. Без неё значения «80%» у разных PM несопоставимы. Среднее арифметическое процентов по портфелю не следует использовать как показатель общего прогресса.

Разделить риск и уже возникшую проблему

Подтверждённое наблюдение: на стр. 17 в представлении «Высокие риски» есть строки типа «Проблема» с оценками 20 и 25. Влияние этого смешения на общие счётчики необходимо проверить.

Для риска уместны вероятность и влияние. Для уже случившейся проблемы важнее серьёзность, длительность, блокируемый результат и срок устранения.

• Разделить показатели рисков и проблем.

• Добавить действие «риск реализовался → создать связанную проблему».

• Хранить исходную и остаточную оценку риска после выполнения мер.

• Показывать дату последнего пересмотра и просроченные мероприятия.

• Разрешить владельцу обновлять свои мероприятия, если сейчас это может делать только PM.

Уточнить интерпретацию матрицы 5 × 5

При формуле «вероятность × влияние» риск 1 × 5 попадает в низкую категорию, хотя последствие критическое. Полезно отдельное правило внимания к критическим последствиям независимо от произведения.

Суммировать оценки 1-25 в «общий риск портфеля» не рекомендуется: такой итог трудно содержательно интерпретировать. Число записей также не показывает ни тяжесть последствий, ни эффективность мер.

04 / Портфель и пользовательский опыт

Три слоя для управления портфелем

Зависимости. Какой проект блокирует другой, какой результат и к какой дате нужен. Небольшой проект может быть критичен, если от него зависят несколько стратегических запусков.

Ресурсные ограничения. Для начала достаточно потребности и доступности ключевых команд по месяцам. Красная оценка «ресурсы» сообщает о проблеме, но сама по себе не помогает выбрать проект для переноса.

Бизнес-эффект. Цель, измеримый результат, исходное и целевое значения, владелец эффекта и дата проверки. Например: сократить обработку заявки с 40 до 15 минут. Архивирование проекта не должно прекращать наблюдение за результатом; проверки эффекта можно хранить отдельно от неизменяемой исторической карточки.

Если продукт ограничен статусной отчётностью, эти функции можно отложить. Если он должен помогать выбирать инвестиции и приоритеты, они становятся существенными.

Главная страница под задачи роли

Роль	Основное содержимое
PM	Что сдать; что вернули; просроченные мероприятия; ожидаемые решения.
PMO	Очередь по возрасту и критичности; качество данных; спорные оценки.
Руководитель	Решения на сегодня; последствия бездействия; изменения с прошлого просмотра; ближайшие обязательства.

Практические улучшения интерфейса

• Сохранять фильтры при возвращении в список: описанный сброс мешает последовательному разбору портфеля.

• Добавить черновик и автосохранение длинного отчёта, если их ещё нет.

• Назвать действие «Отправить на согласование» вместо «Сохранить», поскольку после отправки отчёт нельзя редактировать.

• Перед отправкой показывать краткую сводку изменений; для длительной работы дать карточке полноэкранный режим.

• Дополнить цветовые точки текстом; на телефоне не полагаться на наведение.

• Выделить уведомления, требующие действий, и сохранить канал обратной связи после тестового периода.

05 / Аналитика, которой можно доверять

Подтверждённое расхождение на стр. 6: кольцо показывает 4 зелёных и 5 неоценённых проектов, а столбец «сегодня» - 5 зелёных и 4 неоценённых. Жёлтые и красные совпадают. Подпись утверждает, что значения должны совпадать. Причину по PDF установить нельзя; проверить нужно расчёт и актуальность снимка.

Правила расчёта, которые следует определить

Состав портфеля во времени. Рост числа проектов смешан с изменением состояния. Показывайте доли статусов и отдельно вход/выход проектов. История должна включать проекты, активные на соответствующую дату; иначе архивирование может менять прошлое.

Дата события. Определите, меняется ли исторический статус по дате отчёта или по дате согласования. Позднее согласование не должно незаметно переписывать картину прошлой недели.

Масштаб и ответственность. Количество проектов дополняйте представлениями по бюджету, стратегическим целям и зависимостям. Своевременность PM отделяйте от скорости PMO. Важность задержки оценивайте также по последствиям, а не только по числу дней.

Управленческий вопрос	Показатель и условие
Где требуется вмешательство?	Просроченные решения, критические проблемы, заблокированные вехи. У каждого элемента есть ответственный.
Улучшается ли портфель?	Переходы между статусами. Новые и закрытые проекты учитываются отдельно.
Насколько надёжны обещания?	Отклонение от исходного плана, число переносов, ошибка прогноза. Сохраняются версии прогнозов.
Каков ожидаемый перерасход?	Прогноз итоговых затрат минус утверждённый бюджет. Текущие расходы не подменяют прогноз.
Кто задерживает отчётность?	Своевременность подачи PM и длительность согласования PMO: два отдельных показателя.
Работают ли меры по рискам?	Динамика остаточного риска, просроченные меры, реализованные риски. Нужна история оценок.
Достигнут ли бизнес-результат?	Фактический эффект относительно цели. Измерение продолжается после запуска.

Для каждого показателя нужен паспорт: формула, состав проектов, исключения, дата данных и обработка пропусков. «Нет данных» должно отличаться от нуля и от зелёного статуса.

06 / Архитектура и готовность к запуску

Проверить предотвращение и восстановление изменений

Возврат неразрешённых изменений раз в 15 минут полезен для восстановления, но сам по себе не предотвращает запись. Необходимо проверить, может ли временно изменённое значение попасть в отчёт, экспорт или зависимый процесс. Это вопрос к реализации, а не доказанная уязвимость.

Описание также оставляет неоднозначность: карточка обновляется «сразу после согласования», а применение отчётов и журналирование выполняет синхронизация. Нужно определить источник официального состояния и поведение при частичном сбое. Основание: стр. 4, 14, 22.

Минимальный набор проверок

Сценарий	Ожидаемый результат
Повторный запуск синхронизации	Нет дубликатов решений и записей истории.
Сбой между карточкой и журналом	Состояние восстанавливается без потери связи с утверждённым отчётом.
Задержка фонового процесса	Видно время последней успешной синхронизации; ответственному поступает сигнал.
Смена PM или увольнение	Проверяется отзыв старых прав, а не только выдача новых.
Экспорт и Power BI	Сохраняются необходимые ограничения доступа.
Восстановление данных	Есть практически проверенная процедура восстановления.

Оргструктура и права

Оргструктура удобна для автоматической выдачи доступа, но не всегда отражает проектное управление. Нужны правила для матричных руководителей, временных заместителей и конфиденциальных проектов. Следует явно определить допустимое время применения и отзыва прав.

Масштабирование SharePoint

Нужно проверить работу на ожидаемом объёме проектов и многолетней истории. Microsoft рекомендует ограничивать число уникальных областей разрешений. Наследование от проектных папок следует контролировать, чтобы права без необходимости не дробились на отдельные отчёты и комментарии [2].

Фоновые операции должны корректно обрабатывать ограничения запросов и заголовок Retry-After [3]. Проверка повторов, частичных отказов и времени обработки важнее формального подтверждения, что расписание запускается каждые 15 минут.

07 / Приоритеты и критерии пользы

Этап	Доработки	Ожидаемый результат
До широкого запуска	Согласовать диаграммы, правила истории и источник статуса. Проверить права и восстановление после сбоев.	Доверие к данным и устойчивость процесса.
Первый этап развития	Реестр решений, сроки согласования, последний сигнал PM, черновики.	Более быстрая реакция и меньше блокировок.
Следующий этап	Версии плана, прогноз итоговых затрат, контрольные точки, разделение рисков и проблем.	Содержательная и сопоставимая аналитика.
По подтверждённой потребности	Зависимости, загрузка команд, бизнес-эффект, выбор приоритетов.	Полноценное управление портфелем.

Как измерять пользу приложения

До изменений соберите исходные значения на фокус-группе, затем сравните их после внедрения:

• время подготовки статус-отчёта;

• длительность согласования, включая самые долгие случаи;

• время от запроса до принятия решения;

• количество ручных уточнений вне системы;

• доля просроченных решений и мероприятий.

Целевые значения следует установить после замера исходного состояния. Число входов в приложение и количество отчётов сами по себе не доказывают управленческую пользу.

Источники и примечания

[1] overview.uk.pdf. «PPM - Портфель проєктів». Обзор системы, октябрь 2026 года, 24 страницы. Предоставлен пользователем. Ключевые ссылки: стр. 4-5 - правила и архитектура; 6-8 - аналитика; 11-16 - карточка и согласование; 17-18 - риски; 22 - безопасность.

[2] Microsoft Learn. Manage Permission Scopes in SharePoint. Рекомендации по управлению уникальными областями разрешений.

[3] Microsoft Learn. Avoid getting throttled or blocked in SharePoint Online. Обработка ограничений запросов и Retry-After.

Документ оформляет выводы предыдущего анализа. Новое тестирование приложения не проводилось. Предложенная очередность отражает ожидаемую пользу; сроки и трудоёмкость требуют оценки команды разработки.